

Cronograma



Mês	Ano	Ação
Julho	2021	1º Webinar do SB Brasil com as Regiões
Setembro	2021	Disponibilização do Sistema de Adesão no Site e-Gestor para a indicação dos profissionais de saúde 2º Webinar do SB Brasil com as Regiões (14 de setembro)
Outubro	2021	Fim do cadastro das equipes de campo
Novembro	2021	Pré-testes: arrolamento, calibração e coleta de dados Diagramação dos manuais Início da organização dos Materiais para municípios
Dezembro	2021	Organização dos Materiais para municípios Início da Distribuição dos Materiais para municípios Estudo piloto em Belo Horizonte.
Janeiro	2022	Fim da Distribuição dos Materiais para municípios. Treinamento dos arroladores e arrolamento- Capital
Fevereiro	2022	Treinamento das equipes de coleta de dados-Capital Início coleta de dados-Capital
Março	2022	Coleta de dados - Capital

Cronograma



Abril		Treinamento dos arroladores e arrolamento-Interior Treinamento das equipes de coleta de dados-Interior
Mai	2022	Coleta de dados-Interior
Junho	2022	Fim da coleta de dado
Julho	2022	Análise dos resultados
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro	2022	Apresentação dos resultados
Dezembro		

Observação: Cronograma preliminar